| მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 თვე | | | | | | | | | | | |
| სამუშაოთა ჩამონათვალი | 15დღე | 30დღე | 45დღე | 60დღე | 75დღე | 90დღე | 105დღე | 120დღე | 135დღე | 150დღე | 165დღე | 180დღე |
| კოსმეტიკური სამუშაოები | | | | | | | | | | | | |
| სახანძრო სისტემების მონტაჟის დასრულება | | | | | | | | | | | | |
| ნაგვის გატანა-ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | |

არქიტექტორი

გიორგი გრიგოლია