ქ. თბილისში ყიფშიძის ქუჩაზე №7 მდებარე მშენებარე კორპუსის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი კორექტირებული პროექტის მიხედვით

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 8 თვე

№ №	სამუშაოთა დასახელება	სამუშაო დღეები	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი															
			თვეები და სამუშაო დღეები															
			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240
ა. კრექტირებული პროექტის მიხედვით																		
1.	მიწის ქვეშა ავტოსადგომების ფართის შემცირება 1000 მ^2 არსებულზე 2968 მ^2 სახურავის ფილის დემონტაჟით 1972,3 მ^2-მდე	60			60													
2.	ა-ბ ღერძებს შორის ნიშნულმა დაიწია 20 სმ-ით, მოსახსნელია კიბის სამი საფეხური, სადარბაზოებსა და კომერციულ ფართებში მოსაწყობია ერთსაფეხურიანი ბაქნები	30					30											
ბ. დასამთავრებელი სამუშაოები																		
1.	ბინებში ტიხრების ამოყვანაზე სამუშაოთა დასრულება მობინადრეებთან შეთანხმებული გადაწყვეტილებების შესაბამისობით	210							210									
2.	სამუშაოთა დასრულება ბინებში შესასვლელი ლითონის კარების ღიობებში ჩაყენებაზე	90													90			
3.	ბინებში წყალკანალიზაციის ქსელების მოწყობაზესამუშაოთა დასრულება	150										150						
4.	ბინებში ელექტროგაყვანილობის ქსელების მოწყობაზე სამუშაოთა დასრულება	120										120						
5.	სადარბაზოებში კედლებისა და კიბეების ძირებზე საბათქაშო სამუშაოთა დასრულება	45											45					
6.	სადარბაზოში კედლების და კიბეების ძირების შეღებვა	60														60		
7.	ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60													60			
8.	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30															30	