მშენებლობის დღიური გრაფიკი - 2011-12წ.

№	სამუშაოს დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	მოსამზადებელი სამუშაოები												
2	სახურავის მოშლა												
3	სართქელის მოხსნა												
4	ღიობების ამოღება												
5	კედლების დემონტაჟი												
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა												
7	ტერიტორიის მოსუფთავება												

მოსამზადებელი სამუშაოები 20 დღე
სახურავის მოშლა 20 დღე
სართქლის მოხსნა 20 დღე
ღიობების ამოღება 20 დღე
კედლების დემონტაჟი 20 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა 20 დღე
ტერიტორიის მოსუფთავება 20 დღე

SOFTLINE Architecture