კალენდარული გეგმა T=3.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შემოღობვა ხის საფარიანი ღობით	2																		
2	დროებითი შენობების განლაგება ჯგუფურად	3																		
3	არსებული მაგისტრალური კომუნიკაციების გამორთვა და დემონტაჟი	2																		
	ძირითადი პერიოდის სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სახურავის და მისი კონსტრუქციების დემონტაჟი	15																		
2	არსებული შიდა ქსელების დემონტაჟი	2																		
3	არსებული კარ-ფანჯრების ამოღება	15																		
4	არსებული ხის იატაკის დემონტაჟი და კედლების დაშლა	25																		
6	არსებული ცოკოლის სართულის და საძირკვლის დანგრევა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /