მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

საკადასტრო კოდი 01.10.16.004.315

№	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები		თვეები											
			1		2		3		4		5		6	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1	შენობა-ნაგებობის ფასადის სამუშაოები	90												
2	შენობა-ნაგებობის ფასადის დეკორატიული სამუშაოები	30												
3	გარე კანალიზაცია	30												
4	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30												

გ. ფაცაცია

