მშენებლობის ორგანიზების ქალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა
1	ფასადის მოსამზადებელი სამუშაოები, საჩრდილობელი, დაჟეცვადი ტენტის მონტაჟი, ტერიტორიის დასუფთავება	30 დღე

მთ. არქიტექტორი	ბექა ფოლადაშვილი	
მთ. არქიტექტორი	ბექა ფოლადაშვილი	