მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა
1	ფასადის მოსამზადებელი სამუშაოები, საჩრდილობელი, დაჟეცვადი ტენტის მონტაჟი, ტერიტორიის დასუფთავება	30 დღე

მთ.არქიტექტორი	ნ.გილაშვილი	
შეასრულა	ნ.გილაშვილი	