მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი ქ. თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ქ. 125ა ს/კ 01.14.02.025.242
I ბლოკის დარჩენილ სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა -გრაფიკი
სამუშაოთა ხანგრძლივობა 24 თვე

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოების ხანგრძლივობა (თვე)	I წელი												II წელი											
		თვე												თვე											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. ძირითადი სამუშაოები	15																								
ტიხრების მოწყობა	6																								
საინჟინრო კომუნიკაციების მონტაჟი	9																								
შავი კარკასის მოწყობა	12																								
თეთრი კარკასის მოწყობა	15																								
II. ფასადის მოპირკეთება	9																								
ვიტრაჟების მოწყობა	4																								
ფასადის მოპირკეთება	9																								
III. გარე ტერიტორიის სამუშაოები	24																								
გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	16																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	14																								

შალვა შენგელია _____

მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი ქ. თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ქ. 125ა ს/კ 01.14.02.025.242
I ბლოკის დარჩენილ სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა -გრაფიკი
სამუშაოთა ხანგრძლივობა 24 თვე

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოების ხანგრძლივობა (თვე)	I წელი												II წელი										
		თვე												თვე										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. ძირითადი სამუშაოები	15																							
ბიხრების მოწყობა	6																							
საინჟინრო კომუნიკაციების მონაკვეთი	9																							
შავი კარკასის მოწყობა	12																							
თეთრი კარკასის მოწყობა	15																							
II. ფასადის მოპირკეთება	9																							
ვიტრაჟების მოწყობა	4																							
ფასადის მოპირკეთება	9																							
III. გარე ტერიტორიის სამუშაოები	24																							
გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	16																							
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	14																							

შალვა შენგელია _____