მშენებარე საცხოვრებელი კომპლექსი ქ.თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირი N1-ში, კორპუსი N5-ის სამუშაო წარმოების გეგმა-გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე მშენებლობის ხანგრძლივობა - 11 თვე												
NN რიგი	სამუშაოს დასახელება	2025 წელი						2026წელი				
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	გელოვანი II ფაზა კორპუსი N5 - სამშენებლო გრაფიკი											
2	ტერასაზე ამსვლელი კიბის ფასადების მოწყობის სამუშაოები											
3	ტერასაზე ამსვლელი კიბის გადახურვის მოწყობა											
4	ხანძარქრობის სისტემების მოწყობა											
5	პარკინგის მოპირკეთება /დახაზვა											
6	კომერციული ლიფტების მონტაჟი											
7	გ სართულზე საერთოს სარგებლობის სივრცეების რემონტი											
8	სახანძრო სისტემების ტესტირება											
9	საგანგებო სამსახურში პროექტის შეთანხმება											
10	მერიაში ექსპლუატაცია											

თეიმურაზ ცისკარიშვილი