შერეული ფუნქციის ნაგებობა

(ახალგაზრდული კლუბი, ბავშვთა გასართობი ცენტრი, სასტუმრო)

მშენებლობის კალენდალური გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	ზელი	I ზელი												II ზელი											
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ნულოვანი ციკლის დასრულება	50				2																				
						50																				
2	I–IV სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150						6																		
								150																		
3	V–VI სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	100												4												
														100												
4	სახურავის მოწყობა	25																1								
																		25								
5	ენეგრეტიკული დანიშნულების ობიექტები	50				2																				
						50																				
6	გარე ქსელები	50		2																						
				50																						
7	სამუშაოების დასრულება	375																15								
																		375								

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

შესრულებული სამუშაოები | შესასრულებელი სამუშაოები