მშენებლობის დღიური გრაფიკი

	სამუშაოთა დასახელება	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მე-13 სართულის გადახურვის მოხსნა.																																															
2	მე-13 სართულზე არსებული ტერასებიდან კოლონების ამოშვანა და გადახურვის ფილის მოწყობა.																																															
3	მე-14 სართულის კოლონების და გადახურვის ფილის მოწყობა..																																															
4	მანსარდული სადთულის მოწყობა..																																															
5	ფასადზე დიოგებში შანჯრების და კარებების მოწყობა.																																															
6	გარე კედლების ლესვა და შელებვა.																																															
7	აივნების მოაჯირების მოწყობა.																																															
8	ცემენტის მოჭიმვების მოწყობა.																																															
9	შიგა ტიხრების აშენება და გალესვა გაჯით.																																															
10	სამშენებლო ნაგავის გატანა																																															
11	ტერიტორიის კეთილ მოწყობა.																																															

შ.პ.ს. "ჯეოესტი"			ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ალექსანდრე ქაზბეგის გამზირი №34-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კორექტირება			
	გვარი	ხელმ.	მშენებლობის ორგანიზაცია	დაკვეთა №		სტადია
დირექტორი	მ. ქორთუა					პრ.
პრ. მთ. არქ.	გ. მარგველაშვილი					
შეასრულა:	ა.მაისაშვილი		მშენებლობის დღიური გრაფიკი	მასშტ.	ფურც.	რაოდ.