მშენებლობის ორგანიზების ჯალენდარული გრაფიკი,

ქ. თბილისი, ჯოსმონავტების სანაპირო (ხოშარაულის N29) მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბლოკი N11

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
გარე საკომუნიკაციო ქსელები												
ფასადების ღებვა (დარჩენილი სამუშაოები)												
ტიხრების მოწყობა (დარჩენილი სამუშაოები)												
სადარბაზოს ღებვა												
სახურავის გადახურვის მოწყობა (დარჩენილი სამუშაოები)												
ჯეთილმოწყობის სამუშაოები												

გ. გიორგაძე