ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. #178 (საკ. კოდი 01.13.07.024.081) სარეკონსტრუქციო
სამუშაოების განხორციელების კალენდარული გრაფიკი ცალკეული ეტაპების მიხედვით

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 12 თვე ანუ 360 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების რიგები და ეტაპები	სამუშაო დღეები	თვეები და სამუშაო დღეები																							
			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330	345	360
	I რიგის სამუშაოები																									
I	მოსამზადებელი სამუშაოები; სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება; ამორტიზირებული და გაწმენდითი სამუშაოების წარმოება; სამშენებლო ნაგვის გატანა.	60		60																						
II	სარეკონსტრუქციო შენობაზე პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოებისთვის ძირითადი ღერძების დაფიქსირება.	15					15																			
	II რიგის სამუშაოები																									
III	რეკონსტრუქციის პროექტით გათვალის-წინებული ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა +9,20-დან - 17,90 მ. ნიშ.	150										150														
IV	სახურავის და გადახურვის მოწყობა; არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა, საინჟინრო ტექ. ქსელების მოწყობა, სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.	120																			120					
V	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																							30	

მითითებები: 1. კალენდარული გრაფიკის მიხედვით თვეში 30 სამუშაო დღეა, სამუშოების დასრულება უნდა მოხდეს 12 თვის ანუ 360 სამუშაო დღის პერიოდში. გრაფიკში კალენდარული თვე შეიცვალოს სამუშოთა დაწყების თვის აღნიშვნით თანახმად გაცემული ნებართვისა.

3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით.

4. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ--უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით თანახმად საქართველოს სამშენებლო კანონმდებლობისა

შეადგინა: ნ. მურჯიკნელი