ქ. თბილისი, იაკობ ცურტაველის ქუჩა №15. ს/კ: 01.18.04.014.005, სასტუმროს მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი ცალკეული ეტაპების მიხედვით

მშენებლობის ხანგძლივობა 3 თვე ანუ 90 სამუშაო დღე

№№	მშენებლობის განხორციელების ეტაპები	ხანგრძლივობა დღეებში	წლები, თვეები და სამუშაო დღეები		
			3 თვე		
			1	2	3
			30	60	90
1.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის დასუფთვება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	90			
2.	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90			

მითითებები: 1. კალენდარული გრაფიკის მიხედვით თვეში 30 სამუშაო დღეა, სამუშოების დასრულება უნდა მოხდეს 12 თვის ანუ 360 სამუშაო დღის პერიოდში. გრაფიკში კალენდარული თვე შეიცვალოს სამუშოთა დაწყების თვის აღნიშვნით თანახმად გაცემული ნებართვისა. კალენდარულ გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას. მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით. სამუშაოებში ერთვებიან სხვადასხვა ბრიგადები და ნაკადური მეთოდებით აწარმოებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ--უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით თანახმად საქართველოს სამშენებლო კანონმდებლობისა

ძირითდი ტექნიკური მაჩვენებელები

- მიწის ნაკვეთის ფართობი . . . . . 555,00 კვ.მ
- განაშენიანების ფართობი . . . . . 297,30 კვ.მ
- საერთო ფართი. . . . . 1044,04 კვ,მ
- სამშ. მოცულობა. . . . . 4078,00 კუბ.მ
- 0,00 ნიშნულის ზევით . . . . . 14,90 მ.

ი.მ ,,ვერიკო მახვილაძე მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია'' ს/ნ. 01020001934		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. მახვილაძე	
პრ მთ. არქიტექტორი	ი. ლაზარიაშვილი	
შეადგინა	ნ. მურჯიკნელი	
სასტუმროს მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი		
ფურცლები	ფურცელი №	თარიღი
1	1	თბილისი 2025