მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოების დასახელება	თვე	1				1				1				0,25			
		კვირა	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		დღე	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	არსებული შენობი დაზიანებულ კედელთან ბანაბებული ცისტერნების ბამოტანა	5																
2	დაზიანებული კედლის დემონტაჟი	10																
3	მიწის სამუშაოები, საძირკვლის ნაწილის გახსნა, ტრანშეის ამოთხრა წერტილოვანი საძირკვლის ნაწილების შესაერთებლად	5																
4	სამონტაჟო სამუშაოები საძირკვლის შუძის კონსტრუქციულ დასაკავშირებლად, რანდკოჭების მოწყობა	15																
5	მიწის სამუშაოები,გამაგრებული საძირკვლის დასაშარად	5																
6	კედლის შენება შელესვა,შეღებვა	15																
7	ცისტერნების შეტანა/მონტაჟი	5																
8	შიდა ეზოს მშენებლობისას დაზიანებული საფარის აღდგენა	5																

სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

მითითება: დაცული იქნას უსაფრთხოების ნორმები