სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოების ხანგრძლივობა																																	
	07.2025						08.2025						09.2025						10.2025						11.2025						12.2025					
	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
აბც კორპუსების ლიფტების სამანძანე შახტების მოწყობა					20																															
აბც კორპუსების სახურავის მოწყობა, ჰიდროიზოლაციის მოწყობა									36																											
ძვ. ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა ბინებში და სადარბაზოებში							67																													
აბც კორპუსების 9 ცალი ლიფტების მოწყობა							133																													
ბც კორპუსების სახურავზე გამწვანების და ბილიკების მოწყობა													56																							
აბც კორპუსებში ტიხრების და გარე კედლების მოწყობა					72																															
კარ-ფანჯრების და საფასადე ვიტრაჟების მოწყობა															150																					
შიდა სარემონტო სამუშაოები კაფელი, მეტლახი, მალიარკა																					175															
ფასადის მოწირკეთების სამუშაოები შუშია მოაჯირები																	165																			
სან. ტექნიკური და ელ. ტექ-ნიკური სამუშაოები															180																					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																												170								
ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვის გატანა																						185														
სხვადასხვა წვრილმანი სამუშაოები																185																				