შ.პ.ს. ,, ივერიამშენ–პლიუსი”

ქ. თბილისში, გოთუას ქ.№20-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა 7 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თ ვ ე ე ბ ი ს რ ა ო დ ე ნ ო ბ ა													
			I		II		III		IV		V		VI		VII	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1.	ტიხრების მოწყობა	90														
2.	კარ–ფანჯრების დაყენება	150														
3.	სახურავის მოწყობა	60														
4.	შელესვა და შეღებვა	210														
5.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90														
6.	სამშენებლო ნაგვის გატანა	180														
7.	სხვადასხვა სამუშაოები	180														

შ.პ.ს. ,, ივერიამშენ–პლიუსი”-ის გენ. დირექტორი **ვ. ნადირაშვილი**

ამხანაგობა ,, გოთუა 2006”-ის თავმჯდომარე **ა. სანიკიძე**