
ჩასატარებელი სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი კორექტირებული პროექტის მიხედვით


მშენებლობის ორგანისაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოებისა და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმების და წესების კრებული -111-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში.

მითითებები:

1. შენობა ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 2 თვის პერიოდში.
2. მუშის საშუალო დღიური გამომუშავება 10 ლარია ,თვიური- 250 ლარი.
3. თვეში 25 დღეა.
4. სამუშაოთა დაწყების ფაქტიური თვე ფიქსირდება მის გრაფიკზე აღნიშვნით.

მუშახელის რაოდენობის ცვალებადობის გრაფიკი






სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	დასახელება	სამუშაოების წარმოების გრაფიკი მშენებლობის კვირიდი (თვე)									
1	თვე	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
2	მოსამზადებელი სამუშაოები										
3	I სართულზე მოშენების მოწყობა										
4	V სართულის დაშენება										
5	გალახურვის მოწყობა										
6	კარშანაზრის მონტაჟი										
7	ფასადის პროექტთან შესაბამისობაში მოყვანა										
8	ქოლგების მონტაჟი										
9	დასუფთავება										

თანხების განაწილების დიაგრამა, კვირების მიხედვით %-ში



შ.ა.ს	"New House"			
დირ:	ა.ტაბიძალაძე		დაგეგმილი	საცხოვრებელი ტანტრი „პირველი"
შესრულა	ა.ტაბიძალაძე		მისამართი	ქ.თბილისი, ალექსანძის №34