ბ/ კალენდარული გეგმა 18.0 თვე

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																																	
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის პირველი რიგი																																					
	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																																					
I	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება	30																																				
II	მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის ცვლილება	15																																				
III	შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი დერძების დაშიმშირება	15																																				
	მშენებლობის მეორე რიგი																																					
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																																					
IY	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები	150																																				
	შენობა-ნაგებობის შუძის მოწყობის სამუშაოები																																					
	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები																																					
	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე, აუზის მოწყობა																																					
Y	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან	330																																				
	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა																																					
	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																																					
	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო–ტექნიკური ქსელების მოწყობა																																					
	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																					
	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები																																					

შენიშვნა მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /