

სამუშაოების ჩამონათვალი
I თვე
II თვე
III თვე
IV თვე
V თვე
VI თვე
VII თვე
VIII თვე
IX თვე
XX თვე
XI თვე
XII თვე
10 20 30
ტერიტორიის მომზადება სამშენებლოდ
ფუნდამენტების მოწყობა
ნულოვანი ციკლის დასრულება
კარკასის მოწყობა
გადახურვის მოწყობა
კედლების მოწყობა
ფასადის კარ-ფანჯრების მონტაჟი
ფასადების მოპირკეთება
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება
ტერიტორიის კეთილმოწყობა