კალენდარული გეგმა T=12.00 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე												2 თვე					
			5		10		15		20		25		30		5		10		15	
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი- - ძირითადი საპროექტო შენობა																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის ფილის და ხიმინჯების მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	15																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
7	ფასადის ალუმინის პანელების მოპირკეთება და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
	მშენებლობის მეორე რიგი-საპროექტო ტექნიკური დანიშნულების ერთსართულიანი შენობა																			
1	ერთსართულიანი ტექნიკური დანიშნულების ობიექტის მშენებლობა	30																		

2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	2 თვე					3 თვე										
			20		25		30	5		10		15		20		25		30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																	
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																	
	მშენებლობის პირველი რიგი- - ძირითადი საპროექტო შენობა																	
1	გრუნტის დამუშავება	30																
2	მონოლითური რკინაბეტონის ფილის და ხიმინჯების მოწყობა	30																
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																
5	სახურავის მოწყობა	15																

6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
7	ფასადის ალუმინის პანელების მოპირკეთება და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
	მშენებლობის მეორე რიგი-საპროექტო ტექნიკური დანიშნულების ერთსართულიანი შენობა																			
1	ერთსართულიანი ტექნიკური დანიშნულების ობიექტის მშენებლობა	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე		
			5	10	15	20	25	30	5	10	15
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები										
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30									
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები										
	მშენებლობის პირველი რიგი-										

	- ძირითადი საპროექტო შენობა																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის ფილის და ხიმინჯების მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	15																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
7	ფასადის ალუმინის პანელების მოპირკეთება და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
	მშენებლობის მეორე რიგი-საპროექტო ტექნიკური დანიშნულების ერთსართულიანი შენობა																			
1	ერთსართულიანი ტექნიკური დანიშნულების ობიექტის მშენებლობა	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	5 თვე						6 თვე											
			20		25		30		5		10		15		20		25		30	
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი- - ძირითადი საპროექტო შენობა																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის ფილის და ხიმინჯების მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	15																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
7	ფასადის ალუმინის პანელების მოპირკეთება და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
9	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები	240																		
10	გათბობა, ვენტილაცია, კონდიცირება	240																		
	მშენებლობის მეორე რიგი-საპროექტო ტექნიკური დანიშნულების ერთსართულიანი შენობა																			

1	ერთსართულიანი ტექნიკური დანიშნულების ობიექტის მშენებლობა	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე		
			5	10	15	20	25	30	5	10	15
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები										
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30									
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები										
	მშენებლობის პირველი რიგი- - ძირითადი საპროექტო შენობა										
1	გრუნტის დამუშავება	30									
2	მონოლითური რკინაბეტონის ფილის და ხიმინჯების მოწყობა	30									
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30									

4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	15																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
7	ფასადის ალუმინის პანელების მოპირკეთება და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
9	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები	240																		
10	გათბობა, ვენტილაცია, კონდიცირება	240																		
	მშენებლობის მეორე რიგი-საპროექტო ტექნიკური დანიშნულების ერთსართულიანი შენობა																			
1	ერთსართულიანი ტექნიკური დანიშნულების ობიექტის მშენებლობა	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	8 თვე						9 თვე											
			20		25		30		5		10		15		20		25		30	
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი- - ძირითადი საპროექტო შენობა																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის ფილის და ხიმინჯების მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	15																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
7	ფასადის ალუმინის პანელების მოპირკეთება და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
9	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები	240																		
10	გათბობა, ვენტილაცია, კონდიცირება	240																		
	მშენებლობის მეორე რიგი-საპროექტო ტექნიკური																			

	დანიშნულების ერთსართულიანი შენობა																			
1	ერთსართულიანი ტექნიკური დანიშნულების ობიექტის მშენებლობა	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე		
			5	10	15	20	25	30	5	10	15
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები										
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30									
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები										
	მშენებლობის პირველი რიგი- - ძირითადი საპროექტო შენობა										
1	გრუნტის დამუშავება	30									
2	მონოლითური რკინაბეტონის ფილის და ხიმინჯების მოწყობა	30									
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30									

4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																			
5	სახურავის მოწყობა	15																			
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																			
7	ფასადის ალუმინის პანელების მოპირკეთება და ვიტრაჟების დაყენება	30																			
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																			
9	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები	240																			
10	გათბობა, ვენტილაცია, კონდიცირება	240																			
	მშენებლობის მეორე რიგი-საპროექტო ტექნიკური დანიშნულების ერთსართულიანი შენობა																				
1	ერთსართულიანი ტექნიკური დანიშნულების ობიექტის მშენებლობა	30																			
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	11 თვე						12 თვე											
			20		25		30		5		10		15		20		25		30	
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი- - ძირითადი საპროექტო შენობა																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის ფილის და ხიმინჯების მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	15																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
7	ფასადის ალუმინის პანელების მოპირკეთება და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
9	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები	240																		
10	გათბობა, ვენტილაცია, კონდიცირება	240																		
	მშენებლობის მეორე რიგი-საპროექტო ტექნიკური დანიშნულების ერთსართულიანი შენობა																			

1	ერთსართულიანი ტექნიკური დანიშნულების ობიექტის მშენებლობა	30																				
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				