მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი _ 540 დღე
I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VIITve VIIITve IX თვე X თვე XI თვე XII თვე XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVIITve XVIIITve

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 0

10

10

50

`

90

20 0

2 0

80

60

დაამუშავა ნ. კაციტაძე
V ეტაპი

არსებულ კარკასზე ძირითადი

კონსტრუქციების მონტაჟი

სახურავის მოწყობა.

ლითონის კარკასის შეფუთვა

საკედლე სენდვიჩპანელებით

VI ეტაპი

ფასადზე, ლითონის კარკასზე

ვიტრაჟების მოწყობა

გრუნტის უკუჩაყრა, გარე

მოსაპირკეთებელი სამუშაობი

და ტერიტორიის კეთილ

მოწყობა.

III ეტაპი მისაშენებელი ნაგებობების გრუნტზე დაკვალვა, ძირითადი ღერძების დაფიქსირება

II რიგი

IV ეტაპი

წერტილოვანი საძირკვლების,

საძირკვლის ფილის(შესასვლელი) და

რანდკოჭების ქვეშ გრუნტის

ამოღება.Bbetonis მომზადების

ჩასხმა. წეტილოვანი საძირკვლების

და რანდკოჭების არმირება და

ბეტონის ჩასხმა

მიწის ზედა ნაწილის (მიშენება)

აგება. მიწისქვეშა ნაწილზე

შემდგომ 0.00 ნიშნ. სართულის

კონსტრუქციების მოწყობით.

განისაზღვრება 90 დღით

ეტაპები სამუშაოთა ჩამონათვალი

I რიგი

I ეტაპისამშენებლო მოედნის მოწესრიგება, ძირითადი მასალების დასაწყობება

II ეტაპი გრუნტის მოჭრა ვერტიკალური გეგმარების მიხედვით