# ჯალენდარული გრაფიკი

| | სამუშაოთა დასახელება | 12 თვე | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | სახურავის მოხსნა | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ჯედლების მოწყობა | | | | | | | | | | | | |
| 3 | სახურავის მოწყობა | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ფასადის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სამღებრო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ჯარფანჯრის მოწყობა | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ტეიროტრიის ჯეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ტეიროტრიიდან ნაგვის გატანა | | | | | | | | | | | | |

ბლოკი 8-10

ფორმატი A-2

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი

ქ. თბილისში ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის არსებული მინის ნაკვეთი

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი
ანა ჯაჯანიშვილი

პორექტირებული პროექტი

თბილისი 2024 წ.

შენიშვნა:

იატაკის ზედაპირი იქნება ბეტონის ან მსგავსი არაწვადი მასალის, რომელსაც არ ექნება შეწოვის უნარი