სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)																	
სამუშაოთა დასახელება	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
საძირკვლის მოწყობა	8 თვე																	
სარდაფის მოწყობა				8 თვე														
1, 2, 3 სართულის მოწყობა							8 თვე											
გადახურვა											4 თვე							
კიბის და ლიფტის მონტაჟი													4 თვე					
კარ ფანჯრისა და ვიტრაჟის მონტაჟი														4 თვე				
ფასადის შელესვა შეღებვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																4 თვე		
დასუფთავება																		2თვე

1 თვე 25 სამუშაო დღე

2	საკუთრივ სამშენებლო სამუშაოები	34 თვე	(850 სამუშაო დღე)
3	დასუფთავება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 თვე	(50 სამუშაო დღე)

დირექტორი ნ. ზედგინიძე
შემსრულებელი გ. გიორგაშვილი