მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	3 თვე								
			1 თვე			2 თვე			3 თვე		
	ძირითადი სამუშაოების პერიოდი		10	20	30	10	20	30	10	20	30
1.ეტ.	მოსამზადებელი სამუშაოები	10									
2.ეტ.	მოცულობითი სარეკლამო ასოების მოწყობა	70									
3.ეტ.	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	10									

შემსრულებელი : ლ.ალავერდაშვილი

შპს დაიმონდ კონსტრაქშენ
Diamond Construction LTD 404541297