მონტაჟის დღიური გრაფიკი

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	შვიდი დღე			
		2	2	2	1
1	ანკერების მოწყობა	——			
2	ასოების მოწყობა ანკერებზე		——		
3	დიოდური განათების მოწყობა			——	
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა				——