სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

რაოდენობა	სამშენებლო სამუშაოების დასახელება და ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
	I რიგის სამუშაოები																								
1	დაზიანებული ფასადის დეტალების დემონტაჟი																								
2	დაზიანებული თბოიზოლაციის მონაკვეთების დემონტაჟი																								
	II რიგის სამუშაოები																								
3	ტერასებსა და ფილებზე ფილების დემონტაჟი ჰიფროიზოლაციის ძველი ფენის მოხსნა- მოჭიმვის დემონტაჟი																								
4	საცრემლეების დემონტაჟი																								
5	ჰიდროიზოლაციის საცრემლეების ხელახლა მოწყობა წყლის გადაყვანის სისტემების მოწესრიგება																								

რაოდენობა	სამშენებლო სამუშაოების დასახელება და ჩამონათვალი	XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე		XVII თვე		XIIIXთვე		XIX თვე		XX თვე		XXI თვე		XXII თვე		XXIII თვე		XXIV თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
	I რიგის სამუშაოები																								
1	ტერასებსა და აივნებზე ფილების მოწყობა																								
2	ფასადზე არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა- საცრემლეების მოწყობა სამღებრო სამუშაოები																								
	II რიგის სამუშაოები																								
3	შიდა კომუნიკაციების მოწესრიგება																								
4	გადახურვაზე არსებული დეფეტების აღმოფხვრა მოწესრიგება																								
5	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა, საპროექტო ღობის მოწყობა ობიექტის დასუფთავება და ჩაბარების წინა სამუშაოები																								