მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

3 თვე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
II რიგის სამუშაოები																		
ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო ტექნ. ქსელების მოწყობა, მოაჯირების, ვიტრაჟების მოწყობა, სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																		
მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა, ხეების დარგვა																		
ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																		

შემსრულებელი: