ბ/ კალენდარული გეგმა 7.0 თვე

	№ ეტ.	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																													
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
მშრალშეგებული საძირკვლები		პირველი რიგი																															
		მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																															
	I	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება																															
	II	შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება																															
		მეორე რიგი																															
		მშენებლობის განხორციელების ძირითადი სამუშაოები																															
	III	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები																															
		შენობა-ნაგებობის შუძის მოწყობა																															
		შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები																															
		ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობის ნულოვან ნიშნულამდე																															
დარჩენილი სამუშაოები		შენობის ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა	120																														
		შენობის სახურავის და გადახურვის მოწყობა																															
		არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																															
	IY	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა	75																														
		ტექნოლოგიური მოწყობილობის მონტაჟი																															
		შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																															
	Y	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																														

შენიშვნები:
1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.
2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე.

დაამუშავა: / ბ. ბოგოლაური /