მშენებლობის დღიური გრაფიკი

ქ. თბილისი.
მუხიანის საცხოვრებელი რაიონი
მ. ნოზაძის ქუჩა

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
რკ.ბეტონის კარკასის მონტაჟი ბაღახურვის ფილის მოწყობა მე-9 სართული																																				
შენობის ბაღახურვა და მისი იზოლაციის მოწყობა																																				
გარე და შიდა კედლების ბლოკით ამოყვანა																																				
გარე და შიდა კედლების გალესვა																																				
კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს მოწყობა მოპირკეთება																																				
გარე და შიდა კედლების შელესვა და მოპირკეთება																																				
ვიტრინების და კარშანჯრების მონტაჟი																																				
ლიფტის მონტაჟი																																				
ტერიტორიიდან ნაგვის გატანა და კეთილმოწყობა																																				

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ქ. თბილისი. მუხიანის საცხოვრებელი რაიონი მ. ნოზაძის ქუჩა			
პრ. მთ. არქიტ.	მ.როსტომაული					
დამკვეთი	თ. ფაჩულია		მრავალფუნქციური შენობა			
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი			
			სტადია	შურც.	შურც-ბი	დაკვ. №