შპს "რეალექსპერტი"
მის: თბილისი, ათონელის ქ. N23
ტელ: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
ელ ფოსტა: realekspert2015@gmail.com

LTD "REALEXPERT"
ATONELI str.23, TBILISI, GEORGIA
TEL: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
Email: realekspert2015@gmail.com

შპს „რეალექსპერტი“ ინსპექტირების ორგანო

ი ნ ს პ ე ქ ტ ი რ ე ბ ი ს ა ნ გ ა რ ი შ ი

სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა

GAC-IB-0296

ადასტურებს, რომ

შპს „რეალექსპერტი“-ს

A - ტიპის ინსპექტირების ორგანო

აკრედიტებულია სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის

მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე თანდართულ სფეროში

მის.: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. №23

გაცემულია 02 ივნისი 2020 წელი

ძალაშია 02 ივნისი 2024 წელი

იხ. სფერო და სტატუსი

გენერალური დირექტორი

ინსპექტირების ანგარიში № R-E.TP.G04.FA.TS.42.24

ქ.თბილისი **01.04.2024 წ.**

შპს „რეალექსპერტი“ ს/კ404470434

A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებულისსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა ----------

ინსპექტირების სფერო: ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველობა

ინსპექტირების ობიექტი: ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა , N 7-ში , კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.10.13.003.049) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2024 წლის 15 მარტს გაცემული **№6935613** ბრძანებით განსაზღვრული განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის დროს კალენდარული გრაფიკის შესაბამისად განხორციელებული მშენებლობის ეტაპების სამუშაოები.

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი № **R-E.MP.G09.TS.42.24**

დამკვეთი: შპს „თ და კ რესტორნები“, ს.კ 204909180

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: თემურ სამნიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი: ლევან თოფჩიაშვილი

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვა: 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანების შესაბამისად შესრულებულია თუ არა ინსპექტირების პერიოდისთვის მშენებლობის სანებართვო ბრძანების I ეტაპის სამუშაოები.

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტები: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანება, მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ინსპექტირების თარიღი ან პერიოდი: 13.03.2024 წ. – 01.04.2024 წ.

ინსპექტირების ანგარიში

ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა, N 7-ში, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.10.13.003.049) ინსპექტირების ჩატარების მომენტისათვის დასრულებულია და პროექტთან შესაბამისობაშია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანებით განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის პირველი რიგის I ეტაპის სამუშაოები, კერძოდ: მოსამზადებელი სამუშაოები (სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება-შემოღობვა).

დანართი: ფოტოილუსტრაცია

გამოკვლევა

ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა, N 7-ში, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.10.13.003.049) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანების თანახმად მიმდინარეობს, რესტორნის მშენებლობა (III კლასი)

დამკვეთის ინფორმაცია.:
.ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შპს ,,თ და კ რესტორნები"
.საიდენტიფიკაციო კოდი.: 204909180
.დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: თენგიზ კაპანაძე
.დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 01008006880

.შეთანხმებული პროექტის რეკვიზიტები.:
.შეთანხმებული პროექტის ბრძანების ნომერი.: 6926538
.შეთანხმებული პროექტის ბრძანების თარიღი.: 11.03.2024

განცხადების ნომერი: AR11022659

ინსპექტირების ეტაპზე კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანებით განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის პირველი რიგის I ეტაპის სამუშაოები, კერძოდ: მოსამზადებელი სამუშაოები (სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება-შემოღობვა). ჩვენს მიერ ობიექტზე ეტაპობრივად მიმდინარეობდა ზედამხედველობა.

ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა, N 7-ში, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.10.13.003.049) ინსპექტირების ჩატარების მომენტისათვის დასრულებულია და პროექტთან შესაბამისობაშია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანებით განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის პირველი რიგის I ეტაპის სამუშაოები, კერძოდ: მოსამზადებელი სამუშაოები (სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება-შემოღობვა).

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები: შუქური მანძილმზომი - 08, STANLEY TLM 330, N1354656039; საზომი ლენტი (რულეტი)– 15, DELI, N8218; ფოტოაპარატი - Samsung Galaxy J3; შტანგენფარგალი -11, N1705074/1;

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 1);
- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 3);
- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 4);
- ელექტროდანადგართა მოწყობის წესები (ПУЭ)
- საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 15 იანვრის დადგენილება N71);
- ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები R-E.TP.G05.20.

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: თემურ სამნიაშვილი

ტექნიკური მენეჯერი: ლევან თოფჩიაშვილი


ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: ზურაბ წითლაური

ფოტოილუსტრაცია


1) გამაფრთხილებელი და საინფორმაციო ბანერები







2) ქოლგისებური დროებითი ღობის მოწყობა





3) სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა წყლით და ელ.ენერგიით






4) საგზაო მოძრაობის ნიშნები





5) დამხმარე ნაგებობები





შპს "რეალექსპერტი"
ბინა: თბილისი, ათონელის ქ. N23
ტელ: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
ელ ფოსტა: realekspert2015@gmail.com

LTD "REALEXPERT"
ATONELI str.23,TBILISI, GEORGIA
TEL: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
Email: realekspert2015@gmail.com

შპს „რეალექსპერტი“ ინსპექტირების ორგანო

ი ნ ს პ ე ქ ტ ი რ ე ბ ი ს ა ნ გ ა რ ი შ ი

სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა

GAC-IB-0296

ადასტურებს, რომ

შპს „რეალექსპერტი“-ს

A - ტიპის ინსპექტირების ორგანო

აკრედიტებულია სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის

მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე თანდართულ სფეროში

მის.: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. №23

გაცემულია 02 ივნისი 2020 წელი

ძალაშია 02 ივნისი 2024 წელი

იხ. სფერო და სტატუსი

გენერალური დირექტორი

მისამართი: საქართველო, თბილისი 0119, აკ. წერეთლის გამზ. № 67ა www.gac.gov.ge

ინსპექტირების ანგარიში № R-E.TP.G04.FA.TS.42-1.24

ქ.თბილისი **15.04.2024 წ.**

შპს „რეალექსპერტი“ ს/კ404470434

A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებულისსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა ----------

ინსპექტირების სფერო: ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველობა

ინსპექტირების ობიექტი: ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა , N 7-ში , კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.10.13.003.049) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №**6935613** ბრძანებით განსაზღვრული განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის დროს კალენდარული გრაფიკის შესაბამისად განხორციელებული მშენებლობის ეტაპების სამუშაოები.

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი № **R-E.MP.G09.TS.42.24**

დამკვეთი: შპს „თ და კ რესტორნები“, ს.კ 204909180

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: თემურ სამნიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი: ლევან თოფჩიაშვილი

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვა: 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანების შესაბამისად შესრულებულია თუ არა ინსპექტირების პერიოდისთვის მშენებლობის სანებართვო ბრძანების II ეტაპის სამუშაოები.

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტები: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანება, მშენებლობის ორგანიზაციული პროექტი და მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ინსპექტირების თარიღი ან პერიოდი: 13.03.2024 წ. – 15.04.2024 წ.

ინსპექტირების ანგარიში

ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა, N 7-ში, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს №01.10.13.003.049) ინსპექტირების ჩატარების მომენტისათვის დასრულებულია და პროექტი შესაბამისობაშია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 2024 წლის 15 მარტს გაცემულ №6935613 ბრძანებით განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის პირველი რიგის II ეტაპ სამუშაოები, კერძოდ: შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირე

დანართი: ფოტოილუსტრაცია

გამოკვლევა

ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა, N 7-ში, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს №01.10.13.003.049) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2024 წლის 15 მარტ გაცემული №6935613 ბრძანების თანახმად მიმდინარეობს, რესტორნის მშენებლობა (III კლასი)

დამკვეთის ინფორმაცია.:
.ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შპს ,,თ და კ რესტორნები"
.საიდენტიფიკაციო კოდი.: 204909180
.დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: თენგიზ კაპანაძე
.დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 01008006880

.შეთანხმებული პროექტის რეკვიზიტები.:
.შეთანხმებული პროექტის ბრძანების ნომერი.: 6926538
.შეთანხმებული პროექტის ბრძანების თარიღი.: 11.03.2024

განცხადების ნომერი: AR11022659

ინსპექტირების ეტაპზე კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანებით განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის პირველი რიგის II ეტაპ სამუშაოები, კერძოდ: შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირე რაზეც წარმოდგენილია შპს „სურვეიორ“ -ის მიერ გაცემული გეოდეზიური დაკვალვის აქტი.

ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა, N 7-ში, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს №01.10.13.003.049) ინსპექტირების ჩატარების მომენტისათვის დასრულებულია და პროექტი შესაბამისობაშია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 2024 წლის 15 მარტს გაცემულ №6935613 ბრძანებით განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის პირველი რიგის II ეტაპ სამუშაოები, კერძოდ: შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირე

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები: შუქური მანძილმზომი - 08, STANLEY TLM 330, N1354656039; საზომი ლენტი (რულეტი)– 15, DELI, N8218; ფოტოაპარატი - Samsung Galaxy J3; შტანგენფარგალი -11, N1705074/1;

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 1);
- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 3);
- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 4);
- ელექტროდანადგართა მოწყობის წესები (ПУЭ)
- საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 15 იანვრის დადგენილება N71);
- ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები R-E.TP.G05.20.

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: თემურ სამნიაშვილი

ტექნიკური მენეჯერი: ლევან თოფჩიაშვილი

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: ზურაბ წითლაური

დაკვალვის აქტი

2024 წლის 20 მარტს შპს "სურვეიორ-მა" (ს/ნ 425056404) მისი წარმომადგენელი გეოდეზისტა ჯგუფი, იმყოფებოდა მაკდონალდსი-ის რესტორნის პროეტის მშენებლობაზე, ქ. თბილისი, გოთუას ქუჩა, N7_ში, ნაკვეთის საკ. კოდი 01.10.13.003.049 და აწარმოებდა ეტაბობრივად დაკვალვის სამუშაოებს, კერძოდ საძირკვლის გრუნტის ამოღება, ფუძის მოწყობა და ღერძების გადაკეთის ადგილების დაკვალვას.

1. სამუშაოები შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად

2.


- სამუშაოები სრულდებოდა შემდეგი ხელსაწყოებით, Leica TS 07_3' და Leica GS14_CS10
- კოორდინატების აზომვა განხორციელდა სახელმწიფო კოორდინატთა სისტემაში WGS 1984 UTM Zone 38,
- **პროექციის პარამეტრები არის:**
  Projection: Transverse_Mercator
  False_Easting: 500000.000000
  False_Northing: 0.000000
  Central_Meridian: 45.000000
  Scale_Factor: 0.999600
  Latitude_Of_Origin: 0.000000
  Linear Unit: Meter

3. წარმოდგენილი სამუშაო შესრულებულია პროექტის, სტანდარტის, სამშენებლი წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

დირექტორი; მირიან არწივიძე

ხელმოწერა _____

შპს "სურვეიორ" LLC * საქართველო * SuRvEyOr * GEORGIA. "SURVEYOR" LLC 425056404



კოორდინატთა სისტემა WGS 1984 UTM ZoNe 38			
№	X-აღმოსავლეთი	Y_ჩრდილოეთი	Z_სიმაღლე
1	481246.3975	4619908.526	401.45
2	481245.8549	4619909.597	401.45
3	481249.485	4619911.437	401.45
4	481250.0276	4619910.367	401.45
5	481248.8949	4619909.792	401.45
6	481253.1453	4619901.408	401.45
7	481254.269	4619901.978	401.45
8	481256.2133	4619898.143	401.45
9	481230.3386	4619885.025	401.45
10	481227.5649	4619885.189	401.45
11	481229.7056	4619886.274	401.45
12	481225.1232	4619890.005	401.45
13	481227.6206	4619891.271	401.45
14	481224.5007	4619897.425	401.45
15	481248.631	4619908.986	401.45
16	481251.5701	4619903.188	401.45
17	481254.2832	4619897.837	401.45
18	481248.887	4619895.101	401.45
19	481243.2349	4619906.25	401.45
20	481247.0647	4619898.696	401.45
21	481238.3739	4619903.786	401.45
22	481241.313	4619897.988	401.45
23	481244.026	4619892.637	401.45
24	481239.388	4619890.286	401.45
25	481236.6517	4619895.625	401.45
26	481233.7358	4619901.435	401.45
27	481234.1329	4619894.348	401.45
28	481236.846	4619888.997	401.45
29	481229.1424	4619899.106	401.45
30	481224.9503	4619896.981	401.45
31	481227.8894	4619891.183	401.45
32	481229.9694	4619887.08	401.45
33	481230.6025	4619885.832	401.45
34	481227.6504	4619885.905	401.45
35	481225.5762	4619889.996	401.45

შპს "რეალექსპერტი"
მის: თბილისი, ათონელის ქ. N23
ტელ: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
ელ-ფოსტა: realekspert2015@gmail.com

LTD "REALEXPERT"
ATONELI str. 23, TBILISI, GEORGIA
TEL: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
Email: realekspert2015@gmail.com

შპს „რეალექსპერტი“ ინსპექტირების ორგანო

ი ნ ს პ ე ქ ტ ი რ ე ბ ი ს ა ნ გ ა რ ი შ ი

სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა

GAC-IB-0296

ადასტურებს, რომ

შპს „რეალექსპერტი“-ს

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო

აკრედიტებულია სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის

მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე თანდართულ სფეროში

მის.: ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა №23

იხ. სფერო და სტატუსი

გაცემულია: 2 ივნისი 2024 წელი

ძალაშია: 2 ივნისი 2028 წელი

გენერალური დირექტორი

მისამართი: საქართველო, თბილისი 0119, აკ. წერეთლის გამზ. № 67ა www.gac.gov.ge

0311

დამკვეთი: სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი"

დამამზადებელი: შპს „სოლეი". სფს-ს რეგისტრაციის № 06-3938

ინსპექტირების ანგარიში № R-E.TP.G04.FA.TS.42-2.25

ქ.თბილისი **04.03.2025 წ.**

შპს „რეალექსპერტი“ ს/კ404470434

A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებულისსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა ----------

ინსპექტირების სფერო: ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველობა

ინსპექტირების ობიექტი: ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა , N 7-ში , კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.10.13.003.049) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ (2024 წლის 15 მარტს გაცემული №**6935613) 2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანებით** ბრძანებით განსაზღვრული განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის დროს კალენდარული გრაფიკის შესაბამისად განხორციელებული მშენებლობის ეტაპების სამუშაოები.

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი № **R-E.MP.G09.TS.42.24**

დამკვეთი: შპს „თ და კ რესტორნები“, ს.კ 204909180

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: თემურ სამნიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი: გივი მაზმიშვილი

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვა: (2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანების) 2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანებით შესაბამისად შესრულებულია თუ არა ინსპექტირების პერიოდისთვის მშენებლობის სანებართვო ბრძანების III ეტაპის სამუშაოები.

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტები: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანება, **2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანება,** მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ინსპექტირების თარიღი ან პერიოდი: 13.03.2024 წ. – 04.03.2025 წ.

ინსპექტირების ანგარიში

ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა, N 7-ში, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.10.13.003.049) ინსპექტირების ჩატარების მომენტისათვის დასრულებულია და პროექტთან შესაბამისობაშია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის (2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანებით) **2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანებით** განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის მეორე რიგის I ეტაპის (III) სამუშაოები, კერძოდ: შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები, შენობა ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები, ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულამდე.

დანართი: ფოტოილუსტრაცია და ფარული სამუშაოს აქტები

გამოკვლევა

ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა, N 7-ში, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.10.13.003.049) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანების თანახმად მიმდინარეობს, რესტორნის მშენებლობა (III კლასი)

დამკვეთის ინფორმაცია.:
.ორგანიზაცია (არესბობის შემთხვევაში).: შპს ,,თ და კ რესტორნები"
.საიდენტიფიკაციო კოდი.: 204909180
.დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: თენგიზ კაპანაძე
.დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 01008006880

.შეთანხმებული პროექტის რეკვიზიტები.:
.შეთანხმებული პროექტის ბრძანების ნომერი.: 6926538
.შეთანხმებული პროექტის ბრძანების თარიღი.: 11.03.2024

განცხადების ნომერი: AR11022659

2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანებით ცვლილება შევიდა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ-ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 07.08.2024 წლის №7168368 ბრძანებაში.

მშენებლობის ვადა განისაზღვრა 2024 წლის 9 აგვისტოდან 2026 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით, კალენდარული გრაფიკის შესაბამისად. “.

ინსპექტირების ეტაპზე კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა 2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანებით განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის მეორე რიგის I ეტაპის (III) სამუშაოები, კერძოდ: შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის

სამუშაოები, შენობა ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები, ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულამდე. ჩემს მიერ ობიექტზე ზედამხედველობა მიმდინარეობდა ეტაპობრივად, რადროსაც ვახორციელებდი მიმდინარე სამუშაოების შესაბამისობის კონტროლს და ფოტოილუსტრაციას.

ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა, N 7-ში, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.10.13.003.049) ინსპექტირების ჩატარების მომენტისათვის დასრულებულია და პროექტთან შესაბამისობაშია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის (2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანებით) 2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანებით განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის მეორე რიგის I ეტაპის (III) სამუშაოები, კერძოდ: შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები, შენობა ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები, ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულამდე.

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები: შუქური მანძილმზომი - 08, STANLEY TLM 330, N1354656039; საზომი ლენტი (რულეტი)– 15, DELI, N8218; ფოტოაპარატი - Samsung Galaxy J3; შტანგენფარგალი -11, N1705074/1;

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 1);
- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 3);
- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 4);
- საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 15 იანვრის დადგენილება N71);
- ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები R-E.TP.G05.20.


ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: თემურ სამნიაშვილი


ტექნიკური მენეჯერი: გივი მაზმიშვილი


ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:


ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: ზურაბ წითლაური

ფოტოილუსტრაცია





















16 მაი, 2024 9:44:53 AM


16 მაი, 2024 9:44:07 AM


16 მაი, 2024 9:44:27 AM


16 მაი, 2024 9:44:42 AM


16 მაი, 2024 9:44:25 AM

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშენებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა

-0,10 ნიშ. ღრმ. ვაშის გად. ფილ, შენობის საძირკვლი

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები

შ.პ.ს. „არქიტექტონიკა". გადაწყვის ფილა, საძირკვლის ფილა;

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A. 500C 8;10;12;

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 12.06.24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 15.06.24.

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

შპს რეალექსპერტი
სამშენებლო სფეროში ინსპექტირების აკრედიტირებული სამართლებრივი პირი
404470434
CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE
REAL EXPERT

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშენებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა

-0,10 ნიშნ. საძირკვლის ფილა

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები

შ.პ.ს. „არქიტექტონიკა" შენობის საძირკვლის ფილა

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A500C 8,10,12,14,18,22,25;

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 08.05.24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 20.05.24.

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

შპს რეალ ექსპერტი CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE REALEXPERT 404470434

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშენებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაობის მიღება და გაცნობა - 0.10. შენობის სვეტები და კედელი

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაობი შ.პ.ს. „სარკისტონის" შენობის სვეტები და კედელი

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A500C 8; 12; 22; 25;

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 23.05.24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 27.05.24

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

შპს რეალ ექსპერტი CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE REAL EXPERT საქართველოს სსიპ შინაგანი საქმეთა სამინისტროს ლიცენსირების ეროვნული სააგენტო 404470434 INSPECTION BODY

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშენებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა -2,5 ნიშნ. ღობის სვეტის შენობის კედლებში.

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები შ.პ.ს. „არქიტექტონიკა" ღობის სვეტის კედლები.

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A500C

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 26.05.24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 30.05.24

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშაოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აქმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

შპს რეალექსპერტი CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE REALL XPERT INSPECTION BODY 404470434

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშენებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა -2,30 ნიშნ. დიზელის ვენტილატორის ფარული სამუშაოები

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები შ.პ.ს. „ინჟინერინგის" დიზელის ვენტილატორის ფარული სამუშაოები

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A500C 8.12.

(დასახელება/მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 18.05.24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 20.05.24.

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აქმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

შპს რეალექსპერტი CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE REALEXPERT 404470434

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშენებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა -0,90 ნიშნ. ნიჟტის შახტის ძირი

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები შ.პ.ს. „ასრიტექნიკის" ნიჟტის შახტის ძირი.

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A. 500C 8.10.12.

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 16.05.24

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 18.05.24.

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აქმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი		ხელმოწერა
სამუშაოთა მწარმოებელი	მამუკა ხარაშვილი	ხელმოწერა
ხარისხის კონტროლი		ხელმოწერა
დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი	თ.სამნიაშვილი	ხელმოწერა
კონსტრუქტორი		ხელმოწერა

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშნებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა 403.2 ნიშ. საყრდენი კედელი

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები შ.პ.ს. „არქიტექტონიკა" საყრდენი კედელი

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A. 500C. 8.10.14:

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 03.05.24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 11.05.24.

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშენებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა 403.2-ნომ. საყრდენი კედელი

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები

შ.პ.ს. „არქიტექტონიკა" საყრდენი კედელი

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A.500C 8.10.14.

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 29.04.24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 02.05.24.

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშნებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა - 0,30 ნიშნ. სართულთა ვაშის და კიბის შეხების ად. ფილა

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები შ. პ. ს. „არქიტექტონიკა" გაღრმავების ფილა

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A500C 10.8.

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 29.04.24

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 02.05.24.

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშნებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა 399.89 ნიშ. საყრდენი კედლის სამშენებლო

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები შ.პ.ს. „პარტნიორი" საყრდენი კედლის სამშენებლო

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A500C 10

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 24.04.24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 28.04.24.

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშნებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა -3,50 სართულის ჯვრის და სვეტის შუალედის კედლები

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები შ.პ.ს ,,არქიტექტონიკა" სართულის ჯვრისა და სვეტის შუალედის კედლები

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A.500C 10;12.

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 24.04.24

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 28.04.24

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშნებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა **რ3,50 ნრშ. სართულთაშორის სვეტის საძირკვლის ფილა**

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები

შ.პ.ს. ,,არქიტექტონიკა" სართულთაშორის სვეტის საძირკვლის ფილა

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა **A500C - 10; 12;**

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი **18.04.24**

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი **23.04.24.**

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

შპს ჩვენი ექსპერტი REAL EXPERT CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE INSPECTION BODY 404470434

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშნებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა 399.89 ნიშ. საყრდენი კედლის საძირკვლი

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები შ.პ.ს „ხიჩიტეხნონიქს" საყრდენი კედლის საძირკვლის ფილა

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A500C 10

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 19.04.24

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 23.04.24

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი		ხელმოწერა
სამუშაოთა მწარმოებელი	მამუკა ხარაშვილი	ხელმოწერა
ხარისხის კონტროლი		ხელმოწერა
დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი	თ.სამნიაშვილი	ხელმოწერა
კონსტრუქტორი		ხელმოწერა

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშენებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა ტ 403,20 ნიშ. ბუკლეტი ვიდეო

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები

შ.პ.ს. „ხარისხი" ბუკლეტი ვიდეო

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A.500C 8;14.

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 06.07.24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 12.07.24

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

შპს ჩეკექსპერტი * შპს საქართველოს სამშენებლო სისტემების ინსპექტირების ორგანო 404470434 INSPECTION BODY CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE CHECKEXPERT *

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშენებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა +399,89 ნიშ. საყრდენი კედლის სამრხვევი

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები შ.პ.ს. „არქიტექტონიტი" საყრდენი კედლის ვინა (სამრხვევი)

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A. 500C 8; 10; 14.

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 02. 07. 24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 05. 07. 24

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი		ხელმოწერა
სამუშაოთა მწარმოებელი	მამუკა ხარაშვილი	ხელმოწერა
ხარისხის კონტროლი		ხელმოწერა
დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი	თ.სამნიაშვილი	ხელმოწერა
კონსტრუქტორი		ხელმოწერა

შპს "რეალექსპერტი"
მის: თბილისი, პეოლოგოსტ. N23
ტელ: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
ელ-ფოსტა: realekspert2015@gmail.com

LTD "REALEXPERT"
ATONELI str.23,TBILISI, GEORGIA
TEL: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
Email: realekspert2015@gmail.com

შპს „რეალექსპერტი“ ინსპექტირების ორგანო

ი ნ ს პ ე ქ ტ ი რ ე ბ ი ს ა ნ გ ა რ ი შ ი

სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა

GAC-IB-0296

ადასტურებს, რომ

შპს „რეალექსპერტი“-ს

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო

აკრედიტებულია სსტ ისო/იეც 17020:2012/2013-ის

მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე თანდართულ სფეროში

მის.: ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა №23

იხ. სფერო და სტატუსი

გაცემულია: 2 ივნისი 2024 წელი

ძალაშია: 2 ივნისი 2028 წელი

გენერალური დირექტორი

0311

დამკვეთი: სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი"
დამამზადებელი: შპს „სოლეი". სფს-ს რეგისტრაციის № 06-3938

ინსპექტირების ანგარიში № R-E.TP.G04.FA.TS.42-3.25

ქ.თბილისი **12.03.2025 წ.**

შპს „რეალექსპერტი“ ს/კ404470434

A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებულისსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა ----------

ინსპექტირების სფერო: ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველობა

ინსპექტირების ობიექტი: ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა , N 7-ში , კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.10.13.003.049) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ (2024 წლის 15 მარტს გაცემული №**6935613) 2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანებით** ბრძანებით განსაზღვრული განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის დროს კალენდარული გრაფიკის შესაბამისად განხორციელებული მშენებლობის ეტაპების სამუშაოები.

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი № **R-E.MP.G09.TS.42.24**

დამკვეთი: შპს „თ და კ რესტორნები“, ს.კ 204909180

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: თემურ სამნიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი: გივი მაზმიშვილი

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვა: (2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანების) 2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანებით შესაბამისად შესრულებულია თუ არა ინსპექტირების პერიოდისთვის მშენებლობის სანებართვო ბრძანების IV ეტაპის სამუშაოები.

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტები: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანება, **2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანება,** მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ინსპექტირების თარიღი ან პერიოდი: 13.03.2024 წ. – 12.03.2025 წ.

ინსპექტირების ანგარიში

ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა, N 7-ში, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.10.13.003.049) ინსპექტირების ჩატარების მომენტისათვის დასრულებულია და პროექტთან შესაბამისობაშია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის (2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანებით) **2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანებით** განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის მეორე რიგის II ეტაპის (IV) სამუშაოები, კერძოდ: შენობა-ნაგებობის მიწისპირი ნიშნულიდან პირველი სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა, შენობა-ნაგებობის მეორე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.

დანართი: ფოტოილუსტრაცია და ფარული სამუშაოს აქტები

გამოკვლევა

ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა, N 7-ში, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.10.13.003.049) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანების თანახმად მიმდინარეობს, რესტორნის მშენებლობა (III კლასი)

დამკვეთის ინფორმაცია.:
.ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შპს ,,თ და კ რესტორნები"
.საიდენტიფიკაციო კოდი.: 204909180
.დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: თენგიზ კაპანაძე
.დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 01008006880

.შეთანხმებული პროექტის რეკვიზიტები.:
.შეთანხმებული პროექტის ბრძანების ნომერი.: 6926538
.შეთანხმებული პროექტის ბრძანების თარიღი.: 11.03.2024

განცხადების ნომერი: AR11022659

2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანებით ცვლილება შევიდა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ-ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 07.08.2024 წლის №7168368 ბრძანებაში.

მშენებლობის ვადა განისაზღვრა 2024 წლის 9 აგვისტოდან 2026 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით, კალენდარული გრაფიკის შესაბამისად. ".

ინსპექტირების ეტაპზე კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა 2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანებით განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის მეორე რიგის II ეტაპის (IV) სამუშაოები, კერძოდ: შენობა-ნაგებობის მიწისპირი ნიშნულიდან პირველი სართულის ძირითადი

კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა, შენობა-ნაგებობის მეორე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა. ჩემს მიერ ობიექტზე ზედამხედველობა მიმდინარეობდა ეტაპობრივად, რადროსაც ვახორციელებდი მიმდინარე სამუშაოების შესაბამისობის კონტროლს და ფოტოილუსტრაციას.

ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა, N 7-ში, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.10.13.003.049) ინსპექტირების ჩატარების მომენტისათვის დასრულებულია და პროექტთან შესაბამისობაშია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის (2024 წლის 15 მარტს გაცემული №6935613 ბრძანებით) 2024 წლის 09 აგვისტოს გაცემული №7172482 ბრძანებით განსაზღვრული რესტორნის მშენებლობის მეორე რიგის II ეტაპის (V) სამუშაოები, კერძოდ: შენობა-ნაგებობის მიწისპირი ნიშნულიდან პირველი სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა, შენობა-ნაგებობის მეორე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები: შუქური მანძილმზომი - 08, STANLEY TLM 330, N1354656039; საზომი ლენტი (რულეტი)– 15, DELI, N8218; ფოტოაპარატი - Samsung Galaxy J3; შტანგენფარგალი -11, N1705074/1;

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 1);
- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 3);
- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 4);
- საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 15 იანვრის დადგენილება N71);
- ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები R-E.TP.G05.20.

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: თემურ სამნიაშვილი

ტექნიკური მენეჯერი: გივი მაზმიშვილი


ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: ზურაბ წითლაური

ფოტოილუსტრაცია














29 ივლ, 2024 7:57:40 AM


29 ივლ, 2024 7:58:32 AM


29 ივლ, 2024 8:01:17 AM


29 ივლ, 2024 8:07:24 AM


29 ივლ, 2024 8:03:29 AM


YTONG
YTONG
YTONG
29 ივლ, 2024 8:06:39 AM

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშნებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა + 3.90. შენობის მაღალხარისხოვანი ვიდეო, ფოტოები,

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები შ.პ.ს. „ასრიტექნოლოგი" მაღალხარისხოვანი ვიდეო და ფოტოები

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A500C 8; 10; 12; 16; 22;

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 24.05.24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 09.06.24

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

შპს რეალექსპერტი CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE LLC REALEXPERT 404470434

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშენებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა +3,90 შენობის სვეტები და კედელი

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები შ.პ.ს. „არქიტექტონიკა" სვეტები (ღერძზე) კედელი

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A. 500C 8; 10; 12; 25;

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 10.06.24

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 15.06.24.

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი		ხელმოწერა
სამუშაოთა მწარმოებელი	მამუკა ხარაშვილი	ხელმოწერა
ხარისხის კონტროლი		ხელმოწერა
დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი	თ.სამნიაშვილი	ხელმოწერა
კონსტრუქტორი		ხელმოწერა

შპს რეალექსპერტი საშენებლო საინჟინრო საკონსტრუქციო ინსპექტირების სააგენტო INSPECTION BODY 404470434 CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE LLC REALEXPERT

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშნებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა +3,9 ნიშ. შენობის ხედი, ჭრილები

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები შ.პ.ს. „არჩიტექტონიკა" დამგეგმარებელი შენობის ჭრილები, ხედი

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A500C 8; 10; 12; 25;

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 16.06.24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 20.06.24.

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

შპს რეალექსპერტი საინჟინრო სამშენებლო ექსპერტიზის ინსპექტირების ორგანო 404470434 CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE REALEXPERT

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშნებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა + 8,4 ნიშ. ვანდახურვის ფილის ჩასხმა.

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები

შ.პ.ს. „არქიტექტონიკა" შენობის ვანდახურვის ფილა

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A500C 8; 10; 12

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 22.06.24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 30.06.24.

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი ხელმოწერა

სამუშაოთა მწარმოებელი მამუკა ხარაშვილი ხელმოწერა

ხარისხის კონტროლი ხელმოწერა

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი თ.სამნიაშვილი ხელმოწერა

კონსტრუქტორი ხელმოწერა

შპს რეალექსპერტი * სამშენებლო საინჟინრო სამსახური ინსპექტირების ანაბარებრივი ორგანო 404470434 INSPECTION BODY CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE * LLC REALEXPERT

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშნებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა ±3.35 ნიშ. ღია ცის შენობის გადახურვის ვიწრო

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაები შ.პ.ს. „სარკინიგზეთის" ღია ცის შენობის გადახურვის ვიწრო

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა A-500C - 10; 12;

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 25.06.24

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 30.06.24

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი		ხელმოწერა
სამუშაოთა მწარმოებელი	მამუკა ხარაშვილი	ხელმოწერა
ხარისხის კონტროლი		ხელმოწერა
დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი	თ.სამნიაშვილი	ხელმოწერა
კონსტრუქტორი		ხელმოწერა

შპს ჩეკ ექსპერტი CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE CHECK EXPERT ინსპექტირების ეროვნული სამსახური INSPECTION NATIONAL BUREAU 404470434

აქტი

შესრულებული ფარული სამუშაოების შესახებ

მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 2024 წ

(სამუშაოების დასახელება)

შესრულებული სამუშაოები **სამშენებლო სამუშაოები**

(ობიექტის დასახელება)

მისამართი **ქალაქი თბილისი , ქუჩა გოთუა , N 7 ს/ კ N: 01.10.13.003.049**

კომისიის შემადგენლობა:

სამუშაოთა მწარმოებელი **მამუკა ხარაშვილი**

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გვარი,სახელი,თანამდებობა)

შესრულებული სამუშაოები შეამოწმა **შ.პ.ს. ,,რეალ ექსპერტი " თ.სამნიაშვილი**

(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

და შეადგინა არსებული აქტი ქვემოთჩამოთვლილზე:

1.შემდეგი სამუშაოების მიღება და გაცნობა +9.30 ნიშ. ქვისქვეშა ნაგები

(ფარული სამუშაოების დასახელება)

2.პროექტით შესრულებული სამუშაოები შ.პ.ს. „ქისტიტექნიკა" ქვისქვეშა ნაგები

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება,ნახაზების ნომრები და მათი შედგენის თარიღი)

3.შესრულებული სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნა ბეტონი B 30 F 200 W 8

(დასახელება მასალის, კონსტრუქციის,

ნაკეთობის მარკის,ტიპის, კატეგორიის ხარისხი და ა.შ.)

4. სამუშაოების დაწყების თარიღი 1.07.24.

5. სამუშაოების დამთავრების თარიღი 5.07.24

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშოები შესრულებულია პროექტის მიხედვით, სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და წესებით, აკმაყოფილებს მიღების მოთხოვნებს.

პირველ(1) პუნქტში მოცემული არსებული აქტის შესაბამისად შესრულებული სამუშაო მიღებულია შემდეგი ხარისხის ნიშნით

წარმოდგენილის საფუძველზე ნებადართულია ჩატარდეს შემდეგი სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოები

(სამონტაჟო ან სხვა რაიმე სამუშაოების დასახელება)

დამკვეთი		ხელმოწერა
სამუშაოთა მწარმოებელი	მამუკა ხარაშვილი	ხელმოწერა
ხარისხის კონტროლი		ხელმოწერა
დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი	თ.სამნიაშვილი	ხელმოწერა
კონსტრუქტორი		ხელმოწერა

შპს რეალექსპერტი საინჟინრო საქმიანობის ინსპექტირების ორგანო 404470434 CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICE INSPECTION BODY REALEXPERT LLC