მშენებლობის ორგანიზების პროექტი და კალენდარული გრაფიკი

ობიექტის დასახელება: იგლ ჰილს-ის შოურუმი, ოფისი

მისამართი: რუსთაველის გამზ. #5 (ს/კ 01.15.04.024.006)

შემსრულებელი: ლუკა წაქაძე

Luka
Tsakadze
62001046118

Digitally signed by
Luka Tsakadze
Date: 2025.09.23
17:02:36

თბილისი 2025

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

საპროექტო სამუშაოების შესრულების ვადა: 1 თვე

1. სამშენებლო მოედნისა და ობიექტის აღწერა

სამშენებლო ობიექტი მდებარეობს ქალაქ თბილისის ცენტრში, რუსთაველის გამზირზე, ფურცელაძის ქუჩასთან კვეთაზე. ობიექტი წარმოადგენს XX საუკუნის დასაწყისში აგებულ ისტორიულ შენობას, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსით სარგებლობს. შენობის დასავლეთ და სამხრეთ ფასადები გადის ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე და ქმნის მნიშვნელოვან ურბანულ აქცენტს.

ჩასატარებელი საპროექტო სამუშაოები ითვალისწინებს შენობის მთავარ ფასადზე, შოთა რუსთაველის გამზირის მხრიდან, შესასვლელის გადახურვის თავზე სარეკლამო აბრის მოწყობას.

2. სამუშაოების ხანგრძლივობა და ეტაპობრივი განრიგი

#	სამუშაოს სახეობა	ხანგრძლივობა
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	2 კვირა
2	აბრის მონტაჟი	2 კვირა



კალენდარული გრაფიკი				
# სამუშაო	**კვირა 1**	**კვირა 2**	**კვირა 3**	**კვირა 4**
1. მოსამზადებელი სამუშაოები				
2. აბრის მონტაჟი				