მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	სამშენებლო მოედნის მომზადება																														
2	საძირკვლების ჩასხმა																														
3	ჯოლონების მოწყობა																														
4	ბლოკით შევსება																														
5	სახურავის მოწყობა																														
6	შელესვა																														
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა																														
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																														

შენიშვნა :

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების,
წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების გათვალისწინებით.

მშენებლობის გრაფიკი 6 თვე

სამუშაოების გრაფიკის გაანგარიშებისას გათვალისწინებულია
კლიმატური პირობები.