სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების წარმოების გრაფიკი სამუშაოთა ხანგრძლივობა 12 თვე											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,00ნიშნულზე ლითონის კარკასის მოწყობა	60											
გარე კედლების მოპირკეთება, ფანჯრების მოწყობა			60									
სენდვიჩპანელების მოწყობა					30							
ლესვითი და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები						30						
საინჟინრო ქსელების სამუშაოების დასრულება							60					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა									60			
											30	
												25

შენიშვნა : მშენებლობის წარმოების სამუშაოების გრაფიკი შეადგენს 12 თვეს. (ერთი წელი)