ქ. თბილისში, წავკისი, კოჯრის გზატკ. მიმდ. ოქროყანაში, შპს „სიმეტრია პარკის“ (საკ.კოდი 81.02.19.911) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	ხანგრძლ	თვეები																											
			1				2				3				4				5				6				7				8			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	მონოლითური კარკასის მოწყობა	100																																
2	კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	62																																
3	სახურავის მოწყობა	25																																
4	კარფანჯრების მოწყობა	37																																
5	შიგა მოპირკეთების სამუშაო	32																																
6	იატაკების მოწყობა	43																																
7	შიგა სამღებრო სამუშაოები	50																																
8	ფასადის გალესვა, შელებვა და მოპირკეთება	75																																
9	ტერასის მოწყობა	62																																
10	აუზის მოწყობა	62																																
11	შიგა სანტექნიკური სამუშაოები	62																																
12	შიგა ელსამონტაჟო სამუშაოები	50																																
13	გარე სანტექნიკური სამუშაოები	6																																
14	გარე კეთილმოწყობის სამუშაოები	50																																
15	მსუბუქი ღობის მოწყობა რკინა-ბეტონის ფუნდამენტზე მაქს. სიმაღლით 2.3მ	50																																

მშენებლობის ხანგრძლივობა 8 თვე