Организационно-технологическая модель строительства многоквартирного дома

#		I этап	II этап	III этап	IV этап	V этап	VI этап	VII этап	VIII этап	IX этап	X этап	XI этап	XII этап	XIII этап	XIV этап
		5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	Благоустройство территории, озеленение и малые архитектурные формы														
2	Электромонтажные работы														
3	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения														
4	Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции														
5	Внутренние инженерные системы электроснабжения и слаботочные устройства														
6	Отделочные работы														
7	Работы по устройству кровли														
8	Устройство стяжек, полов и фальшполов														
9	Устройство внутренних перегородок														
10	Работы по монтажу оконных блоков и витражей														
11	Работы по устройству наружных стен														
12	Земляные работы по устройству фундаментов и монолитных конструкций														
13	Устройство свайного фундамента														
14	Устройство монолитных железобетонных конструкций														

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
Разраб.			
Пров.			
Н. контр.			
ГИП			

Стадия	Лист	Листов

Организационно-технологическая модель строительства многоквартирного дома

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата	

Формат А3	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
Разраб.			
Пров.			
Н. контр.			
ГИП			

Стадия	Лист	Листов

Организационно-технологическая модель строительства многоквартирного дома

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата	

Формат А3	