მშენებლობის გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეებში																						
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
1.	სამშენებლო პერიმეტრის მომზადება																								
2.	მასალების დასაწყობება																								
3.	საძირკველის გაჭრა																								
4.	საძირკველში ლითონის კარკასის მოწყობა																								
5.	საძირკველში ბეტონის ჩასხმა																								
6.	იატაკის ფილის მოწყობა																								
7.	I-V სართულებზე იატაკისა და კოლონების მოწყობა																								
8.	I-V სართულებზე გარე კედლების ამოყვანა																								
9.	I-V სართულებზე შიდა კედლების ამოყვანა																								
10.	სახურავის მოწყობა																								
11.	კარ-ფანჯრის მონტაჟი																								
12.	კედლების შელესვა																								
13.	კედლების შებრიზგვა																								
14.	გარე კიბის საფეხურების მოწყობა																								
15.	გარე კიბის საფეხურების მოპირკეტება																								
16.	კერამოგრანიტით ფასადის ნაწილობრივი მოპირკეთება																								
17.	მეტალის მოაჯირების მოწყობა																								
18.	ტერიტორიის მოსწორება																								
19.	ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა																								

MT STUDIO			პროექტის სახელწოდება:
საქართველო, ქ. თბილისი, ქ. შარტავის ქ. №14ა. ს/კ 400046197 mt.studio@bk.ru			მრავალფუნქციური შენობა
დირექტორი		თ. ხვედელიძე	მისამართი: ქ.თბილისი, ბაქტერიოფაგის ტერიტორიის სამხრეთ-დასავლეთით, ვახუშტის სახელობის ხიდის ჩასასვლელთან
მთ. არქიტექტორი		მ. სესიაშვილი	ნახაზის სახელწოდება:
პრ. ავტორი		დ.გვასალია	ნახაზი: მშენებლობის გრაფიკი — მასშტაბი
დამკვეთი			პროექტი: სტადია; ფურცელი: ფ; ფურცლები: ფ -; თარიღი: 2011 წ.