მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე					
	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28
ფუნდამენტის მოწყობა		15																
ჯედლების ამოყვანა, სახურავის მოწყობა					21													
შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები											41							
ტერ. კეთილმოწყობა, სამშენებლო ნაგვის გატანა																	13	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

ფუნდამენტის მოწყობა - 15 დღე

ჯედლების ამოყვანა, სახურავის მოწყობა - 21 დღე

შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - 41 დღე

ტერ. კეთილმოწყობა, სამშენებლო ნაგვის გატანა - 13 დღე

დაამუშავა თ. ახალაშვილი