მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

#	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1|2	3|4	5|6	7|8	9|10	11|12	13|14	15|16	17|18	19|20	21|22	23|24	25|26	27|28	29|30	31|32	33|34	35|36	37|38	39|40
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ოფისის შიდა და გარე კიბეების მოწყობა, გადახურვის ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები	50	4																			
			100																			
2	ოფისის შენობის ფასადებზე ვიტრაჟების და შალუზების მოწყობა, ლიფტების მონტაჟი	100			8																	
					200																	
3	გარე საინჟინრო ნაგებობების მოწყობა და შიდა კომუნიკაციები	150							12													
									300													
4	გზების გაყვანა, ღია ავტოსადგომების მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	125													10							
															250							
5	სამუშაოების დასრულება	75																		6		
																				150		

მითითება : სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

DAVID VASHAKIDZE ARCHITECTS
David Vashakidze Architects





პროექტის #	GE01TB
თარიღი	5/28/2018
მთავარი არქიტექტორი	დ.ვაშაყიძე
დამკვეთი	დ.ვაშაყიძე
შემსრულებელი	დ.ვაშაყიძე

A001

მასშტაბი 1 : 50