დ.აღმაშენებლის ხეივნის მე-13-ე კმ-ზე მდებარე, გ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტის, ღობის კორექტირებისა და შუშის საყარაულო ჯიხურის მშენებლობის ორგანიზების

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზების პროექტი დამუშავებულია СниП 3.01.01-85 თანახმად შემოკლებულ ვარიანტში.

2. საპროექტო ობიექტი თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივნის მე-13-ე კმ-ზე მდებარე, გ.რობაქიზის უნივერსიტეტის ღობის კორექტირებისა და ცალკემდგომი შუშის საყარაულო ჯიხურის მშენებლობის ორგანიზების პროექტი.

3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 გვ. 478 პ 2-ის მიხედვით თ= 8 თვე. (მარტიდან- ოქტომბრამდე)

4. სამშენებლო სამუშაოების განვითარება მოხდეს პროექტისის საფუძველზე და არსებული პირობების გათვალისწინებით.

5. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში, მომუშავეთა, შრომის, უსაფრთხოების და სანიტარულ -ჰიგიენურ წყაროდ წარმოდგენილია СниП III-4-80*.

შემსრულებელი: */უშანგი მესხი/*

ქსელური გრაფიკი

"ვაჭრობის"
ქსელ. ტიპიური რეკონსტრუქციის ობიექტ. ორსართულიანი
რესტორანი -
მისამართი თავისუფლების

ქსელ. საამქროების სამეურნეო ტიპების ტიპიური პროექტების ორსართულიანი, ორნავეთ სიმაღლის
საწარმოო კორპუსის მშენებლობისათვის დადგენილი ნორმატიული ხანგრძლივობის მე-13 კატეგორიისთვის

შეადგინეს: მშენებლობის ორგანიზაციის - ტექნიკოსი კონსტანტინე მელია

№	სამუშაოების დასახელება	I კვარტალი			II კვარტალი			III კვარტალი			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	ამშენებელი ტიპების დაგება, ჭერების მოწყობა და დეკორატიული ტიპების მოპირკეთება										320 კვ.მ/დღე
2.	ელექტრო და სანტ. ქსელების მოწყობა										250 კვ.მ/დღე
3.	ტიხრების დეკორატიული ტიპების დაყენება-მოწყობა და შეღებვა										180 კვ.მ/დღე
4.	სანიტარული კაბინების ჭერების მოწყობა										70 კვ.მ/დღე
5.	ცხრის ვენტილაციების მოწყობები										410 კვ.მ/დღე
6.	გაფრენირება										160 კვ.მ/დღე