სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

#	სამუშაოთა დასახელება	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII			XIII			XIV		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																										
2	ანკერების მოწყობა																																										
3	კარკასის მოწყობა 3.5 ნიშნულამდე																																										
4	გადახურვის მოწყობა																																										
5	კედლების შევსება																																										
6	ღიობების მოწყობა																																										
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																										
8	დეტალების დამუშავება /მოწესრიგება																																										
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																										

დარჩენილი სამუშაოთა წარმოების დრო განისასზღვრა 14 თვით

პროექტის სახელწოდება
მაღაზია

ს.კ. 01.19.39.026.004

ნახაზის დასახელება

მასშტაბი

საპროექტო ორგანიზაცია:

პროექტის ავტორი		

დამკვეთი:
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი მელიქიძე

ექსპლიკაცია/შენიშვნები

თარიღი	2023 წ.
ფორმატი	A 3
გვერდი	