მშენებლობის ორგანიზების დღიური გრაფიკი 2025წელი

ქ. თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, მ/რ III ს/კ: 01.14.02.025.251

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე					II თვე					III თვე				
	მოსამზადებელი სამუშაოები	შესრულებული														
	საძირკვლის მოწყობა ღერძი 1-4 / დ-ა შორის	შესრულებული														
	ლითონის კარკასის მოწყობა ±0.00 ღერძი 1-4 / დ-ა შორის	შესრულებული														
	სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა +3.60 ღერძი 1-4 / ა-დ შორის	შესრულებული														
	გადახურვის მოწყობა +7.20 ღერძი 1-4 / ა-დ შორის	შესრულებული														
	ფასადის კედლების სამშენებლო ბლოკით მოწყობა	შესრულებული														
	მოაჯირების, ვიტრაჟების და კარების მოწყობა	შესრულებული														
	შიდა სამუშაოები	შესრულებული														
1	ფასადის და შიდა დეტალების დამუშავება მოწესრიგება															
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა															
3	სამშენებლო ნაგავის გატანა															

სამუშაოთა ჯამური ხანგრძლივობა განისაზღვრება 3 თვით

შპს "ბი. აი. ჯი."

მისამართი

ქ. თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, მ/რ III ს/კ: 01.14.02.025.251

პროექტის სახელი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
პროექტის ავტორი	რ. ახართია	
არქიტექტორი	რ. ახართია	

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

A-3

2025 A-101