მშენებლობის კალენდარული გეგმა

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღეების რაოდენობა	ხანგრძლივობა თვეებში									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	კარკასი	45	←	→								
2	კედლები	35		←	→							
3	სახურავის მოწყობა	15			←	→						
4	კარ-ფანჯრები	22				←	→					
5	კიბეები	12					↔					
6	იატაკები	25					←	→				
7	შიდა მოპირკეთების სამუშაოები	25						←	→			
8	ფასადი	25								↔		
9	შიდა სამღებრო სამუშაოები	25									↔	
10	წყალმომარაგება	11										↔
11	კანალიზაცია	11										↔
12	ელექტროობა	14							↔			