სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოების ხანგრძლივობა																		
	11.2025																	12.2025	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	20	25	30	2
აბც კორპუსების ლიფტების სამანქანე შახტების მოწყობა					8														
აბც კორპუსების სახურავის მოწყობა, ჰიდროიზოლაციის მოწყობა									14										
ქვ. ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა ბინებში და სადარბაზოებში							26												
აბც კორპუსების 9 ცალი ლიფტების მოწყობა							52												
ბც კორპუსების სახურავზე გამწვანების და ბილიკების მოწყობა													52						
აბც კორპუსებში ტიხრების და გარე კედლების მოწყობა					72														
კარ-ფანჯრების და საფასადე ვიტრაჟების მოწყობა															58				
შიდა სარემონტო სამუშაოები კაფელი, მეტლახი, მალიარკა																		58	
ფასადის მოწირკეთების სამუშაოები შუშია მოაჯირები																	61		
სან. ტექნიკური და ელ. ტექ-ნიკური სამუშაოები															61				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვის გატანა																		61	
სხვადასხვა წვრილმანი სამუშაოები															61				

12.2025														
4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31	
														აბც კორპუსების ლიფტების სამანქანე შახტების მოწყობა
														აბც კორპუსების სახურავის მოწყობა, ჰიდროიზოლაციის მოწყობა
														ქვ. ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა ბინებში და სადარბაზოებში
														აბც კორპუსების 9 ცალი ლიფტების მოწყობა
														ბც კორპუსების სახურავზე გამწვანების და ბილიკების მოწყობა
														აბც კორპუსებში ტიხრების და გარე კედლების მოწყობა
														კარ-ფანჯრების და საფასადე ვიტრაჟების მოწყობა
														შიდა სარემონტო სამუშაოები კაფელი, მეტლახი, მალიარკა
														ფასადის მოწირკეთების სამუშაოები შუშია მოაჯირები
														სან. ტექნიკური და ელ. ტექ-ნიკური სამუშაოები
											60			ტერიტორიის კეთილმოწყობა
														ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვის გატანა
														სხვადასხვა წვრილმანი სამუშაოები