საერთო კალენდარული გეგმა–11.000თვე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე
	ბლოკი A–11.000თვე	
I	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები	
1	ბრუნტის დამუშავება	მონოლითებისთვის
2	საპირკვლის მოწყობა	
3	ნულოვანი ციკლის და კარკასის +15.600-მდე მოწყობა	
4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა +15.600-დან	210
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	90
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	60
8	გადალბარისხიანი შელესვა-შეღებვა	90
9	მოპირკეთება	30
	ბლოკი B–11.000თვე	
I	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები	
1	ბრუნტის დამუშავება	მონოლითებისთვის
2	საპირკვლის მოწყობა	
3	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	
4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა 0.000-დან	210
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	90
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	60
8	გადალბარისხიანი შელესვა-შეღებვა	90
9	მოპირკეთება	30
	ბლოკი C–8.000თვე	
I	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები	
1	ბრუნტის დამუშავება	30
2	საპირკვლის მოწყობა	30
3	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	30
4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	60
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	30
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	10
8	გადალბარისხიანი შელესვა-შეღებვა	30
9	მოპირკეთება	10
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30
II	სამშენებლო ნაგვის გატანა	—
III	სხვადასხვა სამუშაოები	—


თვეები
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 10 10