სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	თვეები																							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
მიწის სამუშაოები																								
ფუნდამენტის მოწყობა																								
შენობის კარკასის მოწყობა																								
კედლების მოწყობა																								
სადარბაზოს მოწყობა																								
ლიფტების მონტაჟი																								
ტიხრების მოწყობა																								
კარ ფანჯრის მონტაჟი																								
ფასადის შელებვა შეფითხვნა დეკ ქვის მოწყობა																								
საინჟინრო კომუნიკაციების მონტაჟი																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								

ფორმატი A-3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

ძირითადი ზომები მოცემულია მილიმეტრებში

ექსპლიკაცია
