მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	ბან-ბა	რ-ბა	1 თვე				2 თვე			
				1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა
1	კედლების ბუდეების ამოღება ლითონის კოჭების ჩასადგ-მელად	დღე	4	4							
2	ლითონკონსტრუქციების მონტაჟი ანტრესოლის მოსაწყობათ	დღე	6		6						
3	ანტრესოლის ფილის არმირება	დღე	3		3						
4	ანტრესოლის ფილის ბეტონირება	დღე	28				28				

ARCHITECTURE
NEO-A
CONSULTING
ანტონ კათალიკოსის №54 ტელ: +(995 32) 90 58 85

საპროექტო ბუნდი		
მთ.არქიტექტორი	ნ.ჩხაიძე	
არქიტექტორი	ლ.ხუნდაძე	
არქიტექტორი	ე.ჩომახიძე	
ბრაფიკოსი	ლ.სინაძე	

შენიშვნები

რევიზია		
თარიღი	ნომერი	აღწერა
14.08.2012	№1	დაკორექტირებული წითელი ხაზი

პროექტი
კაფე "ჯაზვე"

ნახაზი
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მასშტაბი	შორმატი	თარიღი
	A3	19.10.2012

პროექტის ნომერი	001	შურცელი
ფაილის სპეც.	DWG	ა-001