მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი ქ. თბილისში, მირცხულავას №9-11
V ბლოკის დარჩენილ სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა -გრაფიკი
სამუშაოთა ხანგრძლივობა 24 თვე

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)	I წელი												II წელი											
		თვე												თვე											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I. ძირითადი სამუშაოები	24																								
გარე და შიდა საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	16																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	21																								

ზურა ბობოხიძე _____