ინდ. მეწარმე "დავით ბაირამაშვილი"

ქ. თბილისი, დასახლება დიდი-დიღომი 3 მკრ, კორპუსი №37 მიმდებარედ
ს/კ 01.10.08.005.147.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია **6.0 თვე** დარჩენილი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2025წ

კალენდარული გეგმა T=6.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ვიტრაჟების დაყენება	30																		
2	მიწისპირა სართულის ფასადის შელესვა-შეღებვა	60																		
3	დაზიანებული ფასადის შელესვა-შეღებვა	60																		
4	ბასეინის ტერიტორიაზე ფილების დაგება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ვიტრაჟების დაყენება	30																		
2	მიწისპირა სართულის ფასადის შელესვა-შეღებვა	60																		
3	დაზიანებული ფასადის შელესვა-შეღებვა	60																		
4	ბასეინის ტერიტორიაზე ფილების დაგება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		