მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

პალასი 2 ბლოკი №4

სამუშაოს დასახელება	12 თვე											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ფასადი												
სადარბაზოს მოწყობა												
სპეცსამუშაოები												
კეთილმოწყობა												
თეთრი კარკასი												

მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვროს 12 თვით

მოამზადა: ივანე ციმაკურიძე